PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.01.01 Burial Grounds

REPORT DATE 24JUL07 RUN NO. 478 START DATE 24APR06 FIN
DATE 30SEP09
Project Name: SHEL AACT09:35

Milestone Summary DATA DATE 24APRO06
PAGE NO. 1

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.11.01.01.03.01. . . .. Issue RFP to Bidders 18AUG06 3
04.11.01.01.03.01. . . .. ES&H Plan Complete 15SEP06 3
04.11.01.01.03.01. . . .. QAPP Complete 08SEP06 3
04.11.01.01.03.01. . . .. WMP Complete 22SEP06 3
04.11.01.01.03.01. . . .. Start Field Work 11JANO7 2A
04.11.01.01.01. .. ... Project Start 24APRO06 3
04.11.01.01.03.02. . . .. SUBMIT DO RI RPT TO DOE FOR TECH REVIEW 05NOVO07 2B
04.11.01.01.03.02. . . .. SUBMIT D1 RI REPORT TO DOE FOR LEGAL REVIEW 16JANO8 2B
04.11.01.01.03.02. . . .. ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 210CT08 2B
04.11.01.01.03.02. . . .. DOE ISSUE RI REPORT TO EPA/KY (D2) 12NOV08 2A
04.11.01.01.03.02. . . .. EPA/KY APPROVAL OF RI REPORT 16DECO08 2A
04.11.01.01.03.02. . . .. DOE SUBMIT D1 RI REPORT TO REGULATORS 13MAR08 2A
04.11.01.01.04.01. . . .. ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW 18SEP08 2B
04.11.01.01.04.01. . ... ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 24NOV08 2B
04.11.01.01.04.01. . ... DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1) 17FEBO9 2A
04.11.01.01.04.01. . . .. REC EPA/KDEP COMMENTS (D2 require in 60 days) 17JUNO9 3
04.11.01.01.04.01. . . .. ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE Legal 20JUL09 2B
04.11.01.01.04.01. . . .. DOE ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2) 11AUG09 2A
04.11.01.01.04.01. . . .. EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT 11SEP09 3
04.11.01.01.04.02. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW 19MAY09 2B
04.11.01.01.04.02. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE LEGAL/HQ 28JUL09 2B
04.11.01.01.04.02. . . .. DOE ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1) 11SEP09 2A
04.11.01.01.04.02. . . .. Project Finish 30SEP09 3
04.11.01.01.03.02. . . .. EPA/KDEP comts (D2 require in 60 days +30 d ext) 13AUG08 2A
04.11.01.01.02.01. .. .. Issue CRS package for DOE Legal review 10JULO6 2B
04.11.01.01.02.01. . . .. ISSUE D2 R1 Rl Work Plan TO DOE Legal 07AUG06 2B
04.11.01.01.02.01. . . .. DOE ISSUE D2 R1 RI Work Plan TO EPA/KY 29AUG06 2A
04.11.01.01.04.02. . . .. ISSUE D1 PROPOSED PLAN FOR DOE LEGAL REVIEW 13JUL09 2B
04.11.01.01.02.01. . . .. Send addendum to Regulators 27NOV06 2A
04.11.01.01.02.02. . . .. Transmittal of C-749 HAD to DOE 08AUG06 2B
04.11.01.01.02.01. . . .. Regulator approval 15DEC06 3
04.11.01.01.02.02. . . .. DOE PPPO Submit SER to HQ 30NOV06 3
04.11.01.01.02.02. . . .. C-749 HAD Approved (SWMU 2) 18JANO7 3
04.11.01.01.02.02. . . .. Transmittal of C-404 HAD to DOE for tech review 300CT06 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. Issue Classification Report to DOE 180CT06 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. DOE PPPO Submit SER to HQ 03JANO7 3
04.11.01.01.02.02. . . .. Transmittal of C-748-B,C-747 HAD to DOE 05FEBO7 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. C-748-B,C-747 HAD Approval (SWMU 4) 18MAY07 3
04.11.01.01.02.02. . . .. C-404 HAD Approval (SWMU 3) 16FEBO7 3
04.11.01.01.02.02. . . .. Transmittal of C-746-F PHS to DOE 160CT06 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. Submit C-749 HAD to DOE PPPO 300CT06 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. C-746-F PHS Approval (SWMU 5) 160CT06 3
04.11.01.01.02.02. . . .. Submit C-748-B,C-747 HAD to DOE PPPO 06MARO7 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. DOE PPPO Submit SER to HQ 04APRO7 2B
04.11.01.01.02.02. . . .. Submit C-404 HAD to DOE PPPO 30NOV06 2B
04.11.01.01.03.01. . . .. Remedial Investigation Complete 25MAY07 2A

04.11.01.01.02.01. . ... RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS 27JUNO6 3



